



План введения ФГОС ОО
МБОУ «Доманичская ООШ»

1.Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования			
Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования.	Сентябрь 2014 г.	Ответственный за УР	План-график введения ФГОС ОО
Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС ОО»	Январь 2015 г.	Директор	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ОО
Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ОО в соответствии с требованиями ФГОС	Апрель-май 2015	Администрация	Оценка готовности школы к введению ФГОС ОО, планирование работы по созданию условий перехода 5 класса на ФГОС ОО с 01.09.2015 г.
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	До 31 августа 2015 г.	Администрация	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ОО с требованиями ФГОС

Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем. Приобретение учебников, рабочих тетрадей для 5-х классов	До 1 сентября 2015г	Библиотекарь	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями
Совещание при директоре «Экспертиза условий, созданных в школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО»	Май 2015г	Директор	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения

Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	Декабрь 2014г. – сентябрь 2015 г.	Директор	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы
Приведение должностных инструкций работников в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Сентябрь 2015г	Директор	Должностные инструкции
Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ООО	Май 2015г	Руководители ШМО	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана ОУ
Внесение изменений в программу развития	Сентябрь 2015 г.	Администрация	Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС
Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий	Январь-март 2015 г.	Администрация	Создание основной образовательной программы

3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС

Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников и	Январь 2015, июнь 2015, сентябрь 2015	Руководители ШМО	Поэтапная подготовка педагогических и
--	---------------------------------------	------------------	---------------------------------------

внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов			управленческих кадров к введению ФГОС ООО.
Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.	Февраль 2015 г. Сентябрь 2015 г.	Ответственный за УР	План методической работы
Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС ООО основного общего образования .	В течении года		Повышение квалификации педагогических работников
4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования			
Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС	Март -июнь 2015 г.	Руководители ШМО	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
Разработка технологических карт подготовки и проведения урока (в связи с методической проблемой школы «Обновление содержания образования как один из путей повышения качества обучения» и внедрением ФГОС как одного из путей работы над проблемой)	Апрель 2015 г.	Руководители ШМО, Учителя - предметники	Технологические карты, моделирование и проведение уроков в соответствии с требованиями стандартов второго поколения
Оказание методической помощи по разработке рабочих программ изучения предметов учителями 5 класса с учетом формирования универсальных учебных действий	Январь-март 2015 г.	Методический совет	Разработка программ в соответствии с локальным актом
Экспертиза рабочих учебных программ	Август 2015 г.	Методсовет , руководители ШМО	РУП в соответствии с требованиями ФГОС ООО
Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы, индивидуальных учебных планов	Август 2015 г.	Руководители ШМО,	Разработка учебного плана школы

Круглый стол «ФГОС. Инновационные формы контроля и оценки уровня обученности»	Ноябрь 2014 г.	Руководители ШМО	Повышение профессионального мастерства педагогов
Семинар-практикум «ФГОС. Мониторинг»	Ноябрь 2015 г.	Учителя - предметники	Повышение профессионального мастерства педагогов
Заседание школьного методического совета «Конструирование учебного занятия в условиях введения ФГОС ООО»	Ноябрь 2015 г.	Руководители ШМО	Повышение профессионального мастерства педагогов
Тематические заседания ШМО «Традиции и поиск форм, методов, здоровьесбережения. Интеграция здоровьесберегающих технологий в учебные предметы»	Март 2016 г.	Руководители ШМО	Повышение профессионального мастерства педагогов
Единый методический день «Проектно-исследовательская деятельность учащихся как одна из технологий обновления повышения качества образования»	Март 2015 г.	Руководители ШМО	Повышение профессионального мастерства педагогов, работающих в пилотных классах
Разработка каталога элективных учебных занятий для организации внеурочной деятельности	Январь – февраль 2015 г.	Библиотекарь	каталог
5. Информационное обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования			
Разработка плана информирования общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, официальный сайт школы	Март 2015 –май 2016 г.	Администратор сайта Учителя-предметники	Публикации в районной газете , размещение материалов на сайте школы
Введение электронных журналов и дневников	В течение года	Учителя-предметники	Информирование родителей об успеваемости

Использование сети Интернет для повышения методического уровня	в течение года	Учителя-предметники	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения через школьный сайт	В течение года	Администратор сайта. Учителя-предметники	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО
Проведение родительских собраний в 4 классе	Май 2015г.	Кл.руководитель	Информирование родителей
6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования			
Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Июнь 2014 г. Сентябрь 2015	Директор	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем. Приобретение учебников, рабочих тетрадей для 5-х классов	До 1 сентября 2015г	Библиотекарь	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями
Приобретение программной и методической литературы	Сентябрь 2015 г. –	Учителя-предметники	Формирование компетентностей учителей-предметников
Подготовка и ремонт классных помещений	Июль-август 2015 г.	Ремонтная бригада	Оборудование помещений в соответствии с новыми санитарными требованиями
Приобретение спортивного инвентаря	Декабрь 2014 г.	Директор	Реализация двигательной активности